

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Desember
DINAS PERHUBUNGAN**

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	18.758.593.797	100,00	100,00	0,00	18.758.593.797	100,00	18.444.655.190	98,33	1,67							
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	18.758.593.797	100,00	100,00	0,00	18.758.593.797	100,00	18.444.655.190	98,33	1,67							
1.1.1	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	15.099.321.347	100,00	100,00	0,00	15.099.321.347	100,00	14.786.899.286	97,93	2,07			Jl Babarsari No 30	DINAS PERHUBUNGAN			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana kegiatan pemberdayaan moda tradisional tahun 2026 - Terlaksananya pengujian berkala becak kayu penguat tenaga alternatif - Terlaksananya Belanja Jasa Tenaga Keamanan Operasional Jogo Margo (Pembayaran XI untuk bulan November dan Desember 2025) - Terlaksananya Pemeliharaan SPKL Bus Listrik" <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak untuk jasa keamanan hingga Bulan Desember sebesar Rp 3.036.000, - Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak untuk jasa kebersihan hingga Bulan Desember sebesar Rp 2.304.000, - PBB Lahan UPN Veteran Ketandan tahun 2025 telah terbayarkan dan memiliki selisih dengan pagu sebesar Rp 53.786.535 - Adanya selisih pagu dengan harga pada aplikasi Mbiz sebesar Rp 25.336.172 - Adanya selisih pagu pada pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan pengolahan sampah sebesar Rp 42.477.722 - Adanya sisa pagu dari pemeliharaan mesin genset di TKP Ketandan dan Beskalan sebesar Rp 139.150 dikarenakan pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan - Dilakukannya efisiensi untuk operasional genset di TKP Ketandan dan Beskalan dengan nilai sebesar Rp 8.400.000 - Selisih nilai kontrak dengan pagu pada pekerjaan pembangunan TKP Ketandan Tahap 1 sebesar 366.000 - Selisih nilai kontrak dengan pagu pada pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen HIA sebesar 300.000 - Selisih nilai kontrak dengan pagu pada sistem pengelolaan retribusi parkir/manless (Parijawa) sebesar 2.908.645" <p>Faktor Pendukung:</p>
1.1.2	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	734.266.600	100,00	100,00	0,00	734.266.600	100,00	734.034.649	99,97	0,03			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> " - pengadaan ATK sebagai pendukung Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya - survei lokasi pemasangan APJ bernuansa budaya di Kab Bantul dan Kab. Gunung Kidul - pemesanan APJ bernuansa budaya dengan desain ikonik khas berupa perbukitan/ gunung - pemasangan APJ bernuansa budaya sebanyak 25 unit pada ruang SRS Karst Gunung Sewu" <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selisih pagu merupakan sisa M Biz dan sisa lelang <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan kerjasama yang baik antar tim internal Dishub DIY maupun dengan pihak eksternal
1.1.3	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	441.653.500	100,00	100,00	0,00	441.653.500	100,00	441.288.439	99,92	0,08			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> " -Pengadaan APJ sudah selesai pekerjaannya <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selisih pagu merupakan sisa M Bizz dan sisa lelang <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan kerjasama yang baik antar tim internal Dishub DIY maupun dengan pihak eksternal

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.1.4	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	294.871.050	100,00	100,00	0,00	294.871.050	100,00	294.856.997	100,00	0,00			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Pengadaan APJ sudah selesai dilaksanakan Faktor Penghambat: - Selisih pagu merupakan sisa M Bizz dan sisa lelang Budaya : 10 Unit dari 10 Unit Faktor Pendukung: Koordinasi tim yang baik antar pihak internal dan eksternal Dishub DIY
1.1.5	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	718.740.000	100,00	100,00	0,00	718.740.000	100,00	718.740.000	100,00	0,00			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan	1. Pembangunan Halte Bernuansa Budaya : 0 Lokasi dari 0 Lokasi 2. Belanja Sewa Tanah Parkir : 4 Bulan dari 4 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Sewa Lahan eks Menara Kopi untuk Parkir telah dibayarkan 100% di Bulan November Faktor Penghambat: Pembayaran Sewa Lahan eks Menara Kopi untuk Parkir untuk 4 bulan di Tahun 2025 telah dibayarkan 100% di Bulan November Faktor Pendukung: Adanya komunikasi yang baik dengan Panitikismo Kraton Ngayogyakarta dalam proses sewa tanah Eks Menara Kopi Kotabaru untuk dijadikan lokasi relokasi aktivitas perparkiran Abu Bakar Ali
1.1.6	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	294.841.100	100,00	100,00	0,00	294.841.100	100,00	294.816.052	99,99	0,01			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pengadaan APJ sudah selesai dilaksanakan Faktor Penghambat: Selisih pagu merupakan selisih M Biz Faktor Pendukung: Koordinasi tim yang baik pihak internal dan eksternal Dishub DIY
1.1.7	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	294.931.150	100,00	100,00	0,00	294.931.150	100,00	294.558.106	99,87	0,13			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "pengadaan ATK sebagai pendukung Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya - survei lokasi dan koordinasi dengan Dishub Bantul terkait pemasangan APJ - pemesanan APJ pintar bernuansa budaya dengan desain ikonik khas Bantul - pemasangan APJ pintar bernuansa budaya sebanyak 10 unit pada ruang SRS Samas Parangtritis" Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang baik antar tim internal Dishub DIY maupun dengan pihak eksternal
1.1.8	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	294.931.200	100,00	100,00	0,00	294.931.200	100,00	294.560.876	99,87	0,13			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "pengadaan ATK sebagai pendukung Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya - survei lokasi dan koordinasi dengan Dishub Bantul terkait lokasi pemasangan APJ - pemesanan APJ pintar bernuansa budaya dengan desain ikonik khas Bantul - pemasangan APJ bernuansa budaya sebanyak 10 unit pada ruag SRS kawasan Kerto-Pleret" Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang baik antar tim internal Dishub DIY maupun dengan pihak eksternal
1.1.9	1.03.13.5.02.0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	441.653.450	100,00	100,00	0,00	441.653.450	100,00	441.516.385	99,97	0,03			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya : 15 Unit dari 15 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "pengadaan ATK sebagai pendukung Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya - survei lokasi dan koordinasi dengan Dishub Gunung Kidul terkait lokasi pemasangan APJ - pemesanan APJ pintar bernuansa budaya dengan desain ikonik khas Gunung Kidul - pemasangan APJ bernuansa budaya sebanyak 15 unitpada ruang SRS Sokoliman" Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang baik antar tim internal Dishub DIY maupun dengan pihak eksternal

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.1.10	1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	143.384.400	100,00	100,00	0,00	143.384.400	100,00	143.384.400	100,00	0,00			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya : 5 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pengadaan sudah selesai dilaksanakan Faktor Penghambat: Selisih pagu merupakan selisih M Biz Faktor Pendukung: Koordinasi tim yang baik antar internal dan eksternal Dishub DIY
1.1.11	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan	1. Pembangunan Halte Bernuansa Budaya : 0 Lokasi dari 0 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan tidak dilaksanakan karena Efisiensi Anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 Faktor Penghambat: Kegiatan tidak dilaksanakan karena Efisiensi Anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 Faktor Pendukung:
2	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.924.131.614	100,00	100,00	0,00	18.924.131.614	100,00	17.376.571.261	91,82	8,18						
2.1	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.472.100	100,00	100,00	0,00	34.472.100	100,00	33.646.625	97,61	2,39						
2.1.1	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.048.500	100,00	100,00	0,00	16.048.500	100,00	15.412.131	96,03	3,97			Jl Babarsari No 30	Sekretariat - Subbagian Program	1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Penyusunan ROPK Fisik dan Keuangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Penyusunan Dokumen Review Renstra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Desember 2025 Faktor Penghambat: Sisa Mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK, PUMK dan pelaksana lainnya
2.1.2	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.623.900	100,00	100,00	0,00	9.623.900	100,00	9.577.772	99,52	0,48			Jl Babarsari No 30	Sekretariat - Subbagian Program	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD sampai dengan bulan Desember 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara PPTK, PUMK dan pelaksana lainnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.3	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.799.700	100,00	100,00	0,00	8.799.700	100,00	8.656.722	98,38	1,62			Jl Babarsari No 30	Sekretariat - Subbagian Program	1. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD urusan Perhubungan Tahun 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Tersusunnya LKIP Tahun 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan bulan Desember 2025 Faktor Penghambat: Sisa Mbiz dan SPPD dalam daerah sebanyak 697.078 Faktor Pendukung:
2.2	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.445.724.636	100,00	100,00	0,00	14.445.724.636	100,00	13.081.040.664	90,55	9,45						
2.2.1	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.386.924.636	100,00	100,00	0,00	14.386.924.636	100,00	13.024.901.212	90,53	9,47			Jl Babarsari No 30	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Gaji dan Tunjangan ASN : 12 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah terbayarkannya gaji dan Tunjangan ASN sampai bulan Desember Faktor Penghambat: Aplikasi sering error Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pengurus gaji induk dan Balai
2.2.2	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.290.000	100,00	100,00	0,00	32.290.000	100,00	31.037.705	96,12	3,88			Jl Babarsari No 30	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Pengelola Administrasi Keuangan : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Pengelola BMD : 12 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah dilaksanakannya pengujian/verifikasi keuangan sampai bulan Desember 2025 Faktor Penghambat: Pengiriman SPJ dari PPTK sering kali terjadi diakhir bulan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara petugas dibidang dan petugas penatausahaan
2.2.3	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.010.000	100,00	100,00	0,00	9.010.000	100,00	8.255.408	91,63	8,37			Jl Babarsari No 30	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah dilaksanakannya penyusunan dan perijilidan laporan keuangan unaudited Faktor Penghambat: Sisa anggaran merupakan sisa belanja melalui Mbiz Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara petugas Akuntansi Induk dengan Petugas akuntansi balai
2.2.4	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.500.000	100,00	100,00	0,00	17.500.000	100,00	16.846.339	96,26	3,74			Jl Babarsari No 30	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Laporan Keuangan Bulanan : 12 Laporan dari 12 Laporan 2. Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan 3. Laporan Keuangan Semesteran : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "Telah dilakukan penyusunan laporan keuangan sampai bulan Desember 2025 " Faktor Penghambat: Sering errornya aplikasi IPD Penatausahaan Keuangan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara petugas penatausahaan keuangan dibidang dengan bendahara
2.3	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.954.600	100,00	100,00	0,00	2.954.600	100,00	2.938.550	99,46	0,54						
2.3.1	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.954.600	100,00	100,00	0,00	2.954.600	100,00	2.938.550	99,46	0,54			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian kertas, tinta, pengadaan dan perijilidan laporan akhir 2024, laporan triwulan 1&2 2025 Faktor Penghambat: Proses inventarisasi aset tidak dapat diselesaikan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Dokumen dari 4 Dokumen 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semester : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	dengan cepat karena ada sekitar 15.000 data dalam rentang waktu sekitar 25 tahun yang harus dilengkapi datanya Faktor Pendukung: "Ketersediaan data Koordinasi yang baik dengan pihak terkait"
2.4	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.929.300	100,00	100,00	0,00	204.929.300	100,00	200.908.867	98,04	1,96						
2.4.1	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	100,00	100,00	0,00	11.000.000	100,00	10.780.065	98,00	2,00			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 7 Jenis dari 7 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa : Baterai AA, baterai AAA, lampu Bohlem LED, Flood Light Indoor Kotak, kabel roll, steker, stop kontak Faktor Penghambat: Jumlah kebutuhan penggantian lampu lebih besar daripada stok yang tersedia Faktor Pendukung: ketersediaan barang di pasaran
2.4.2	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.900	100,00	100,00	0,00	42.000.900	100,00	39.711.090	94,55	5,45			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Tersedianya ATK : 10 Jenis dari 10 Jenis 2. Tersedianya bahan kertas dan cover : 2 Jenis dari 2 Jenis 3. Tersedianya bahan komputer Cartridge dan keyboard : 2 Jenis dari 2 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Ballpoint pentel, Ballpoint BPT, Isi staples, Jepitan kertas, Ordner, Sticky Notes, Stopmap, Tinta Stempel, penggandaan, kertas hvs, dan cartridge Faktor Penghambat: Selisih harga mbiz Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan pihak terkait
2.4.3	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.330.000	100,00	100,00	0,00	6.330.000	100,00	6.208.785	98,09	1,91			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga : 4 Jenis dari 4 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan tissue toilet, lap, Isi ulang pewangi semprot otomatis dan kran wastafel Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Ketersediaan barang di pasaran
2.4.4	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.999.400	100,00	100,00	0,00	15.999.400	100,00	14.941.012	93,38	6,62			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Tersedianya barang cetakan : 1 Jenis dari 1 Jenis 2. Tersedianya barang penggandaan : 6 Jenis dari 6 Jenis 3. Tersedianya kertas dan cover : 4 Jenis dari 4 Jenis 4. Tersedianya alat tulis kantor : 4 Jenis dari 4 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya barang penggandaan berupa: KGB, KP, surat-surat dinas, penjilidan dan cetak amplop serta blanko SPDP Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Ketersediaan barang di pasaran dan harga tidak melebihi anggaran
2.4.5	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.617.000	100,00	100,00	0,00	1.617.000	100,00	1.600.989	99,01	0,99			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : 1 Jenis dari 1 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan bacaan SKH Kedaulatan Rakyat Januari sd Desember 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Ketersediaan barang di pasaran
2.4.6	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.982.000	100,00	100,00	0,00	127.982.000	100,00	127.666.926	99,75	0,25				Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Rapat Koordinasi : 4320 OS dari 4320 OS 2. Konsultasi : 163 OP dari 163 OP	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah dilakukan koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan bulan Desember Faktor Penghambat: banyak koordinasi diakhir tahun terkait Nataru Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antara petugas dibidang dengan petugas penatausahaan koordinasi
2.5	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	1.809.775.850	100,00	100,00	0,00	1.809.775.850	100,00	1.762.185.850	97,37	2,63						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
2.5.1	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.809.775.850	100,00	100,00	0,00	1.809.775.850	100,00	1.762.185.850	97,37	2,63			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terlaksananya pengadaan pompa air : 1 Unit dari 1 Unit 2. Pengadaan Mobil Crane (Skylift) : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Pompa air, ATK penunjang Belanja Modal Pengadaan Mobil Crane (pengadaan dan jilid), Melaksanakan pengecekan unit mobil crane untuk memastikan kondisi operasional dan kelayakan peralatan, pengadaan mobil crane (skylift) Faktor Penghambat: Perubahan lokasi survey mobil crane mempengaruhi besaran anggaran yang diperlukan Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan pihak terkait
2.6	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.024.000	100,00	100,00	0,00	1.301.024.000	100,00	1.201.723.527	92,37	7,63						
2.6.1	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	0,00			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Tersedianya material : 500 Buah dari 500 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian material Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Ketersediaan barang di pasaran
2.6.2	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	491.400.000	100,00	100,00	0,00	491.400.000	100,00	440.175.957	89,58	10,42			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terlaksananya pembayaran Telpon kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Terlaksananya Pembayaran Listrik kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "Pembayaran rekening telepon pada beberapa nomor telepon yang ada di lingkup Dinas Perhubungan DIY Pembayaran rekening listrik PLN yang tersebar di berbagai lokasi, baik di kantor, pada perlengkapan jalan, SPKLU maupun di halte "Trans Jogja" Faktor Penghambat: Deviasi keuangan disebabkan tagihan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung:
2.6.3	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	804.624.000	100,00	100,00	0,00	804.624.000	100,00	756.547.570	94,03	5,97			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terlaksananya kebersihan kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Tersedianya Jasa Keamanan kantor/tempat kerja : 12 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan kebersihan di lingkungan Kantor Dishub DIY, mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 3. Di ruang tamu, ruang rapat, kamar mandi, ruang kerja, dll.. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: petugas memahami job desk
2.7	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.125.251.128	100,00	100,00	0,00	1.125.251.128	100,00	1.094.127.178	97,23	2,77						
2.7.1	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	558.968.300	100,00	100,00	0,00	558.968.300	100,00	532.893.312	95,34	4,66			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 dan Perizinan : 16 Unif dari 16 Unif 2. Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Perizinan : 10 Unif dari 10 Unif 3. Penyediaan BBM Genset : 1 Tahun dari 1 Tahun 4. Pemeliharaan Crane Hidroliis : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "Penanganan penyediaan BBM servis rutin, kerusakan dan keluhan untuk kendaraan dinas dan operasional. Penyediaan BBM, Servis rutin, penanganan keluhan kendaraan operasional roda 2 Pengecekan dan pengisian solar Genset Penanganan penggantian komponen hidrolitik" Faktor Penghambat: Kondisi kendaraan Roda 4, Truck Crane membutuhkan penggantian unit Faktor Pendukung:
2.7.2	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.807.828	100,00	100,00	0,00	179.807.828	100,00	176.838.185	98,35	1,65			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya : 3 Jenis dari 3 Jenis 2. Terpeliharanya Genset : 1 Unit dari 1 Unit 3. Terpeliharanya reapeater : 1 Unit dari 1 Unit 4. Pemeliharaan Alat Uji Emisi : 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "Kegiatan sampai bulan Desember adalah Pemeliharaan Jaringan LAN, printer dan Komputer Melakukan pengecekan rutin aki genset dan pelaksanaan pemeliharaan genset Pelaksanaan servis komponen repeater Identifikasi komponen dan kebutuhan servis alat uji emisi kendaraan, pelaksana pekerjaan Pelaksanaan pemeliharaan timbangan portabel" Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																dari 1 Unit 5. Pemeliharaan timbangan portable : 1 Unit dari 1 Unit	Faktor Pendukung: Kondisi peralatan masih bisa diperbaiki
2.7.3	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.600.000	100,00	100,00	0,00	345.600.000	100,00	343.636.681	99,43	0,57			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jasa Pemeliharaan Kantor Induk : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Pemeliharaan Taman : 12 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Gedung kantor: Pekerjaan persiapan, Pembenahan genteng dan lisplang Guest House, Penggantian atap Gudang, selatan guest house Pemeliharaan taman, kebersihan dan kerapihan di lingkungan kantor Dishub dan pemotongan dahan tanaman" Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: petugas melaksanakan pekerjaan secara disiplin
2.7.4	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.875.000	100,00	100,00	0,00	40.875.000	100,00	40.759.000	99,72	0,28			Jl. Babarsari 30	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor : 5 Jenis dari 5 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "pemeliharaan pompa air, proyektor, AC dan instalasi air Pelaksanaan pemeliharaan mesin ketik" Faktor Penghambat: kondisi sarpras AC,proyektor memerlukan penggantian unit Faktor Pendukung:
3	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	94.445.779.373	100,00	100,00	0,00	94.445.779.373	100,00	93.383.552.809	98,88	1,12						
3.1	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	662.869.500	100,00	100,00	0,00	662.869.500	100,00	606.371.292	91,48	8,52						
3.1.1	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	662.869.500	100,00	100,00	0,00	662.869.500	100,00	606.371.292	91,48	8,52			Jl Babarsari No 30	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Podcast Hari Perhubungan Nasional : 1 Kali dari 1 Kali 3. Podcast Persiapan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru : 2 Kali dari 2 Kali 4. Jasa Tenaga Ahli Pengelolaan Media Sosial : 11 Bulan dari 11 Bulan 5. Kampanye Keselamatan LLAJ : 14 Kali dari 14 Kali 6. Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : 7 Kali dari 7 Kali 7. Sosialisasi Pemanfaatan Terminal dan Tempat Khusus Parkir : 6 Kali dari 6 Kali 8. Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum : 14 Kali dari 14 Kali 9. Sosialisasi Pengamanan Aset Perengkapan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "-Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan podcast - Terlaksananya Podcast Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru pada tanggal 16 Desember 2025 - Terlaksananya Pekerjaan Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di DIY (Berita Acara Serah Terima No: B/500.11.6/5038/D9 12 Desember 2025)" Faktor Penghambat: Selisih pagu dengan nilai kontrak podcast Selisih pagu dengan nilai kontrak Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di DIY Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang baik antara internal dishub diy dengan pihak eksternal

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Jalan : 9 Kali dari 9 Kali 10. Podcast Pengembangan Angkutan Wisata : 1 Kali dari 1 Kali 11. Podcast Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : 1 Kali dari 1 Kali	
3.2	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.312.349.100	100,00	100,00	0,00	2.312.349.100	100,00	2.113.791.492	91,41	8,59						
3.2.1	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	585.493.100	100,00	100,00	0,00	585.493.100	100,00	570.607.223	97,46	2,54			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan	1. Jasa Kebersihan Halte TransJogja : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Pemeliharaan Halte TransJogja : 113 Halte dari 113 Halte	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Kebersihan 113 Halte Trans Jogja di bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 2. Pelaksanaan Kebersihan beberapa Halte Portable Trans Jogja di bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 3. Pemeliharaan halte portable dan pemasangan rambu Bus Stop Bus Trans Jogja di bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 4. Penyelesaian pemeliharaan halte 113 unit 5. Pembayaran Jasa Kebersihan Bulan November dan Desember di bulan Desember 2025 Faktor Penghambat: 1. Terjadinya vandalisme dan kerusakan pada halte oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Masih terbatasnya tempat pembuangan sampah di Kota Yogyakarta membuat sampah menumpuk, 3. Lokasi halte yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman 4. Terdapat sisa lelang dan selisih pagu dengan Mbiz Faktor Pendukung: Terjalannya koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Dinas PUKP Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, Penyedia Jasa Kebersihan Halte, operator Bus Trans Jogja dan operator Bus Listrik serta peran serta aktif anggota dari FDTY (Forum Diskusi Transportasi Yogyakarta), masyarakat Kampung Jogokaryan dan mahasiswa UPN pencinta layanan transportasi publik
3.2.2	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.726.856.000	100,00	100,00	0,00	1.726.856.000	100,00	1.543.184.269	89,36	10,64			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Suku Cadang APJ Tenaga Listrik : 1 Paket dari 1 Paket 2. Suku Cadang APJ Tenaga Surya : 1 Paket dari 1 Paket 3. Suku Cadang Rambu Bersuar Warning Light dan Pelican Crossing : 1 Paket dari 1 Paket 4. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan : 12 Bulan dari 12 Bulan 5. Pengadaan Suku Cadang Rambu Tidak Bersuar : 1 Paket dari 1 Paket 6. Konversi APJ Tenaga Surya ke Tenaga Listrik : 9 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "- Pengadaan suku cadang: APJ tenaga listrik, APJ Tenaga Surya, Rambu Bersuar Warning Light dan Pelican Crossing serta Rambu Tidak Bersuar - Konversi APJ Tenaga Surya ke Tenaga Listrik di Ruas Jalan Brosot - Toyan dan di Ruas Jalan Klangan - Tempel - Survei lokasi pemeliharaan perlengkapan jalan - Pemeliharaan Perlengkapan Jalan oleh Tenaga Harian LepasL sampai dengan bulan Desember 2025" Faktor Penghambat: Selisih pagu dengan lelang dan selisih pagu dengan Mbiz Faktor Pendukung:
3.3	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.603.876.500	100,00	100,00	0,00	2.603.876.500	100,00	2.531.782.273	97,23	2,77						
3.3.1	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	30.549.000	100,00	100,00	0,00	30.549.000	100,00	28.843.544	94,42	5,58			Jl Babarsari No 30	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen	1. Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY Tingkat SMA :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan penjurian final Pelajar Pelopor DIY tahun 2025 Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		untuk Jaringan Jalan Provinsi													dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Orang dari 3 Orang	Terdapat selisih pagu dengan Mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
3.3.2	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	284.495.000	100,00	100,00	0,00	284.495.000	100,00	284.210.995	99,90	0,10			Jl Babarsari No 30	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan	1. Pemantauan Penyelenggaraan Hari Hari Besar : 28 Hari dari 28 Hari 2. Penegakan Hukum Lalu Lintas : 10 Kali dari 10 Kali 3. Penegakan Hukum Angkutan Jalan : 40 Kali dari 40 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "- Belanja Pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Masa Natal - Belanja obat-obatan Pemantauan Lalin dan Angkutan pada Masa Natal - Belanja Sewa Tenda Posko Pengaturan dan Pengendalian Angkutan Nataru" Faktor Penghambat: Selisih belanja makan minum rapat antara pagu dengan Mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang baik antara internal Dinas Perhubungan DIY dengan pihak eksternal yang terlibat
3.3.3	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	26.300.000	100,00	100,00	0,00	26.300.000	100,00	25.798.941	98,09	1,91			Jl Babarsari No 30	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Forum lalu lintas : 12 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "1. Pelaksanaan rapat evaluasi Forum LLAJ 2. Pelaksanaan rapat koordinasi MRLL Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 3. Pelaksanaan SPPD Kondisi Lalu Lintas di Ruas Jalan Sampakan - Singosaren, Kab. Bantul" Faktor Penghambat: Perbedaan harga Mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
3.3.4	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.262.532.500	100,00	100,00	0,00	2.262.532.500	100,00	2.192.928.793	96,92	3,08			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Lalu Lintas - Seksi Teknologi Transportasi	1. Pemeliharaan APILL dan ATCS : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Jumlah Ketersediaan Operator ATCS : 12 Bulan dari 12 Bulan 3. Pengadaan Water Barrier : 50 Unit dari 50 Unit 4. Sewa Lahan Untuk Menara Radiolink ATCS : 1 Lokasi dari 1 Lokasi 5. Penyediaan Software Video Analisis Counting Kendaraan : 1 Paket dari 1 Paket 6. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Bus Stop Trans Jogja : 13 Unit dari 13 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan APILL dan ATCS Koordinasi dan Evaluasi Rutin Pemeliharaan APILL dan ATCS Pelaksanaan Kegiatan Operator ATCS Koordinasi dan Evaluasi Rutin Jumlah Ketersediaan Operator ATCS Pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu bus stop " Faktor Penghambat: Selisih pagu dengan lelang Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar personel
3.4	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	8.180.000	100,00	100,00	0,00	8.180.000	100,00	8.056.233	98,49	1,51						
3.4.1	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	8.180.000	100,00	100,00	0,00	8.180.000	100,00	8.056.233	98,49	1,51			Jl Babarsari No 30	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Layanan Persetujuan Teknis analisis dampak Lalu lintas : 12 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggadaan Faktor Penghambat: Sisa Mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
3.5	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	88.858.504.273	100,00	100,00	0,00	88.858.504.273	100,00	88.123.551.519	99,17	0,83						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.5.1	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.346.627.400	100,00	100,00	0,00	1.346.627.400	100,00	1.286.709.466	95,55	4,45			Jl Babarsari No 30	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah	1. Pemantauan dan Pengawasan CCTV TransJogja : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Olah Data Penumpang TransJogja : 12 Bulan dari 12 Bulan 3. Suku Cadang CCTV Trans Jogja : 1 Paket dari 1 Paket 4. Quota data : 12 Bulan dari 12 Bulan 5. Fasilitasi Perizinan Angkutan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "- Terlaksananya kegiatan pemantauan CCTV dan Olah Data Trans Jogja -Terlaksananya kegiatan fasilitasi perizinan -Terlaksananya rapat perizinan angkutan -Terlaksananya pemenuhan Quota jaringan CCTV Trans Jogja -Terlaksananya pemenuhan suku cadang CCTV Trans Jogja" Faktor Penghambat: Selisih Mbiz dan selisih kontrak Faktor Pendukung:
3.5.2	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.511.876.873	100,00	100,00	0,00	87.511.876.873	100,00	86.836.842.053	99,23	0,77			Jl Babarsari No 30	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Perkotaan	1. Subsidi Operasional Trans Jogja : 12 Bulan dari 12 Bulan 2. Appraisal Bus Trans Jogja Tahun 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Penghitungan BOK Trans Jogja Tahun 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Evaluasi Kinerja Pelayanan Trans Jogja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: "- Operasional 116 armada Trans Jogja pada Bulan Desember 2025 - Uji Coba Operasional 2 unit bus listrik " Faktor Penghambat: Adanya selisih karena hasil verifikasi subsidi trans jogja Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara Dishub DIY dan Operator dalam pelaksanaan operasional Trans Jogja
Jumlah			132.128.504.784	100,00	100,00		132.128.504.784	100,00	129.204.779.260	97,79							