

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021  
(Belanja Langsung)  
s/d Bulan Maret  
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				Deviasi
		<b>SEKRETARIAT</b>												
2	2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	15,201,775,343	56.36	56.15	0.20	8,092,735,500	53.24	6,567,316,030	43.20	10.03			
2.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246,515,000	46.14	40.14	6.00	67,158,600	27.24	16,074,500	6.52	20.72	Sekretariat - Subbagian Program	tersedianya ROPK tahun 2021 1 dokumen Tersedianya Dokumen Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2022 1 dokumen tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2021 1 dokumen Terlaksananya Forum Perangkat Daerah 1 kali tersedianya publikasi kepada masyarakat tentang persoalan umum transportasi dan lalu lintas di DIY 1 paket Keterangan: 1. Penyusunan ROPK Fisik, Penyusunan Rancangan Renja 2022, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2022 3. Penyiapan lelang ulang dokumen pengadaan kegiatan publikasi transportasi di media sosial	1. Gagal lelang untuk kegiatan Publikasi Masyarakat tentang Transportasi 2. Angkas belum update di sengguh
2.2	2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,845,000	0.00	0.00	0.00	-	- .00	-	- .00	- .00	Sekretariat - Subbagian Program	RKA 2022 1 dokumen	
2.3	2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,500,000	34.00	34.00	0.00	1,175,000	33.57	1,175,000	33.57	- .00	Sekretariat - Subbagian Program	RKAP 2021 1 dokumen Keterangan: Penyusunan draft RKAP 2021	
2.4	2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,500,000	0.00	0.00	0.00	-	- .00	-	- .00	- .00	Sekretariat - Subbagian Program	DPA 2022 1 dokumen	
2.5	2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,500,000	23.00	23.00	0.00	800,000	22.86	800,000	22.86	- .00	Sekretariat - Subbagian Program	DPPA 2021 1 dokumen Keterangan: Koordinasi penyusunan DPA Perubahan 2021	
2.6	2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,880,000	100.00	100.00	0.00	8,880,000	100.00	8,880,000	100.00	- .00	Sekretariat - Subbagian Program	Tersusunnya LKJIP 1 dokumen Tersusunnya LKJ dan LKPJ 1 dokumen Keterangan: Penyusunan LKJIP dan LKJ/ LKPJ tahun 2020	
2.7	2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,776,000	44.00	44.00	0.00	13,976,000	40.19	8,450,000	24.30	15.89	Sekretariat - Subbagian Program	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 12 bulan Keterangan: Survey data kinerja 2020, evaluasi bulanan pelaksanaan program dan kegiatan 2021	Adanya kegiatan yang difokuskan dan ada yang mundur waktu pelaksanaannya
2.8	2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,710,485,343	56.70	56.70	0.00	5,890,800,515	55.00	4,782,332,658	44.65	10.35	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<b>Output:</b> Insentif pemungutan kekayaan daerah 1 tahun Gaji ASN 12 bulan <b>Keterangan progress:</b> Penyiapan data Gaji dan Distribusi gaji PNS dan tenaga bantu bulan Juni 2021 dan Gaji 13	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
2.9	2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	870,853,000	53.50	53.50	0.00	419,230,815	48.14	328,479,286	37.72	10.42	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Pengelola Keuangan 12 bulan Tersedianya jasa penjagaan pintu perlintasan KA 12 bulan Pengelola BMD 12 bulan Tersedianya jasa keamanan kantor/tempat kerja 12 bulan <b>Keterangan Progress:</b> 1. Pelaksanaan keamanan kantor 2. Pelaksanaan Penjagaan Perlintasan 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 4. Pelaksanaan Pengelolaan Barang	Adanya deviasi karena sisa lelang kegiatan Keamanan kantor dan penjagaan pintu perlintasan
2.1	2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,934,000	100.00	100.00	0.00	5,865,000	59.04	5,865,000	59.04	- .00	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<b>Output:</b> Tersusunnya laporan keuangan tahunan 1 dokumen <b>Keterangan:</b> Laporan Keuangan Auditedv2020	
2.11	2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34,753,000	69.00	63.00	6.00	22,686,000	65.28	22,686,000	65.28	- .00	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<b>Output:</b> tersusunnya laporan keuangan Bulanan 12 dokumen tersusunnya laporan keuangan triwulanan 4 dokumen tersusunnya laporan keuangan semesteran 2 dokumen tersusunnya laporan keuangan Audited 1 dokumen <b>Keterangan:</b> Laporan keuangan bulanan, bulan Juni 2021	
2.12	2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,064,000	50.00	50.00	0.00	11,532,000	50.00	11,532,000	50.00	- .00	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 jenis <b>Keterangan:</b> Telah terbelinya komponen instalasi listrik di bulan Juni 2021	
2.13	2.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	102,794,000	66.97	66.97	0.00	68,823,250	66.95	68,556,000	66.69	0.26	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 13 jenis <b>Keterangan:</b> Penyediaan peralatan rumah tangga sampai dengan bulan Juni	
2.14	2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106,166,000	50.00	50.00	0.00	53,083,000	50.00	52,940,000	49.87	0.13	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Tersedianya Barang Penggandaan 11 jenis Tersedianya Barang Cetak 12 jenis <b>Keterangan:</b> Penyediaan cetak dan penggandaan sampai dengan bulan Juni	
2.15	2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,600,000	50.00	42.00	8.00	6,300,000	50.00	6,300,000	50.00	- .00	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 jenis <b>Keterangan:</b> Pembayaran langganan surat kabar	
2.16	2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2,948,000	0.00	0.00	0.00	-	- .00	-	- .00	- .00	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Tersedianya bahan material 4 jenis <b>Keterangan:</b> Pelaksanaan Pembelian Bendera pada bulan Agustus untuk acara 17 Agustus	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
2.17	2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307,563,000	30.50	26.50	4.00	74,390,000	24.19	14,970,000	4.87	19.32	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<b>Output:</b> Terlaksanakannya koordinasi 3627 OS Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah 204 OP <b>Keterangan Progress:</b> <b>Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah Bulan Mei 2021</b>	Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga koordinasi dilakukan via Zoom
2.18	2.15.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160,024,000	70.00	70.00	0.00	-	.00	-	-.00	-.00	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD 12 bulan <b>Keterangan:</b> Proses pelaksanaan pekerjaan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021	
2.19	2.15.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	659,851,000	100.00	100.00	0.00	659,851,000	100.00	586,763,833	88.92	11.08	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Tersedianya Rumah Genset 1 paket Tersedianya CCTV 1 paket Terlaksananya Penataan Jaringan Listrik 1 paket Tersedianya Genset 1 unit <b>Keterangan:</b> Pekerjaan sudah selesai 100 persen	Sisa lelang dari pengadaan Genset sebesar 72.634.000
2.2	2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,170,000	60.00	55.00	5.00	4,085,000	50.00	4,080,000	49.94	0.06	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Terlaksananya Pengiriman Surat 12 bulan Tersedianya Peranko , Meterai dan Benda Pos 3 jenis <b>Keterangan:</b> Pembelian materai untuk kepentingan Dinas	
2.21	2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506,971,000	50.00	50.00	0.00	253,485,300	50.00	154,767,579	30.53	19.47	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan <b>Keterangan Progress:</b> Pembayaran listrik sesuai dengan tagihan	
2.22	2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373,773,000	46.09	46.09	0.00	172,225,770	46.08	146,417,027	39.17	6.90	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Terlaksananya kebersihan kantor Dishub (30.624m2) 12 bulan Tersedianya Kebutuhan ATK 31 jenis <b>Keterangan:</b> Terlaksananya kebersihan kantor sampe dengan bulan Juni	Ada sisa LS pekerjaan Kebersihan kantor sebesar 24.246.493 dan LS pekerjaan ATK sebesar 1.562.500
2.23	2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450,024,000	53.15	53.15	0.00	231,218,250	51.38	221,908,947	49.31	2.07	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan Kendaraan Roda 4 15 unit Kendaraan Roda 2 16 unit <b>Keterangan:</b> Pemeliharaan kendaraan dinas menyesuaikan kebutuhan	
2.24	2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245,006,000	54.00	54.00	0.00	99,370,000	40.56	96,538,200	39.40	1.16	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Pemeliharaan LAN 12 bulan Peralatan Kantor 5 jenis Perlengkapan Kantor 10 jenis <b>Keterangan:</b> Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor menyesuaikan kerusakan yang ada	
2.25	2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312,280,000	15.00	15.00	0.00	27,800,000	8.90	27,800,000	8.90	-.00	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Output:</b> Jasa Pemeliharaan Kantor Induk 1 paket <b>Keterangan:</b> Penataan Taman dan halaman kantor sampai dengan bulan Juni. Persiapan pekerjaan Rehabilitasi gedung kantor	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
		<b>BIDANG LALU LINTAS</b>												
3	2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	9,369,954,000	41.75	32.56	9.19	2,297,961,000	24.52	475,159,000	5.07	19.45			
3.1	2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	160,772,000	18.34	18.34	0.00	936,000	0.58	936,000	0.58	- .00	Bidang Lalu Lintas - Seksi ReKayasa Lalu Lintas & Seksi Manajemen Lalu Lintas	<b>Output:</b> Prosetase peran serta kabupaten kota dalam Penilaian WTN 100 % Tersedianya dokumen review kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Ruas Jalan Provinsi 1 dokumen Keterangan: 1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Studi Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan di DIY	
3.2	2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6,929,581,000	37.42	25.00	12.42	1,807,873,000	26.09	15,315,000	0.22	25.87	Bidang Lalu Lintas - Seksi ReKayasa Lalu Lintas	<b>Output:</b> Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Lingkungan 269 unit Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Surya Jalan Lingkungan di DIY 18 unit Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu lintas di Jalan Provinsi 5 unit Hibah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 2 unit Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik Jalan Lingkungan di DIY 13 unit Hibah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tidak Bersuar 75 unit Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Provinsi 201 unit Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya di Jalan Provinsi 2 unit	Keterangan: Pembelian peralatan penunjang kegiatan Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan, rapat koordinasi, dan perjalanan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan tersebut. Progres kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan APJ Listrik sudah kontrak pada awal Juni 2021. Untuk kegiatan pekerjaan hibah pengadaan dan pemasangan rambu tidak bersuar akan diundur ke bulan Juli 2021 karena ada masalah teknis metode penyelenggaraan pekerjaan, awalnya pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas akan dipisah dengan pengadaan pemasangan cermin tikungan, namun pada akhirnya kedua pekerjaan tersebut akan digabung. (Angkas di sengguh belum update)
	2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,798,137,000	70.19	70.19	0.00	431,827,000	24.02	401,583,000	22.33	1.68	Bidang Lalu Lintas - Seksi ReKayasa Lalu Lintas	<b>Output:</b> persentase ketersediaan suku cadang APJ Tenaga Surya sebesar 19.2 % 1 paket Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ sebesar 100% 12 bulan persentase ketersediaan suku cadang Rambu sebesar 3.2 % 1 paket persentase ketersediaan suku cadang APJ Listrik sebesar 5 % 1 paket persentase ketersediaan suku cadang APILL sebesar 20% 1 paket persentase EWS terpelihara sebesar 100% 1 unit Keterangan: Pembelian suku cadang yang sudah dilakukan adalah pembelian suku cadang APILL dan suku cadang APJ listrik, untuk pekerjaan pengadaan suku cadang APJ surya per juni 2021 sedang tahap pemilihan penyedia jasa/barang, yang rencananya akan dilakukan kontrak pada bulan juli 2021 mendatang. (angkas yang terbaru belum update)	
3.5	2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	355,754,000	7.60	7.60	0.00	1,860,000	0.52	1,860,000	0.52	- .00	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas	<b>Output:</b> Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY 1 Dokumen Keterangan: Kegiatan Studi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di DIY sampai pada tahapan Masa Sanggah	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
3.9	2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	26,332,000	35.00	35.00	0.00	6,909,000	26.24	6,909,000	26.24	- .00	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas	<b>Output:</b> terwujudnya bahan kebijakan bersama mengenaikanajemen dan rekayasa lalu lintas : 6 bulan dari 12 bulan <b>Keterangan:</b> 1. Pelaksanaan Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Permohonan Pemasangan Rambu dan Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas	
3.1	2.15.02.1.06.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	99,378,000	52.00	52.00	0.00	48,556,000	48.86	48,556,000	48.86	- .00	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas	<b>Output:</b> Surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas 1 dokumen prosentase surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas 100 % <b>Keterangan Progress:</b> 1. Pelaksanaan cek Lokasi dan Monitoring Pengajuan Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pemondokan, Toko dan Rumah Tinggal di Godean Km 11, Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Pelaksanaan cek Lokasi dan Monitoring Permohonan Kajian Lalu Lintas Pembangunan Restoran PT Nikita Kreasindo 3. Pelaksanaan cek Lokasi dan Monitoring Permohonan Kajian Lalu Lintas Pembangunan Klinik Rawat Jalan Daendels 4. Pelaksanaan Cek Lokasi dan Monitoring Kajian Lalu Lintas Kegiatan Kegiatan Laboratorium Lapangan Bidang Pariwisata Jalan Kaliurang – Yogyakarta (No. Ruas 084), Kaliurang Barat, Hargobingangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Pembahasan Pengajuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pemondokan, Toko dan Rumah Tinggal di Godean Km 11, Daerah Istimewa Yogyakarta	
		<b>BIDANG KESELAMATAN DAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI</b>												
3	2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	2,977,843,000	21.90	20.01	1.89	256,738,935	8.62	246,738,940	8.29	0.34			
3.1	2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200,000,000	5.48	5.48	0.00	-	- .00	-	- .00	- .00	Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi	<b>Output:</b> Terlaksananya Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi 1 dokumen <b>Keterangan:</b> 2. Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
3.5	2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	698,500,000	8.50	8.50	0.00	3,141,000	0.45	3,141,000	0.45	- .00	Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Teknologi Transportasi	<b>Output:</b> Pembangunan ITS (Intelegent transport system) 1 Aplikasi Pembangunan ITS (Intelegent transport system) 1 dokumen <b>Keterangan:</b> 1. Rapat Koordinasi Penyusunan KAK, Dokumen Lelang, dan RAB Pembangunan ITS (Intelegent transport system) 2. Pelaksanaan Pekerjaan meliputi pelimpahan berkas dokumen lelang ke BLP, proses pengadaan barang dan jasa, survey lokasi, penandatanganan kontrak Pembangunan ITS (Intelegent transport system) 3. Evaluasi Pelaksanaan tahap Laporan Pendahuluan Pembangunan ITS (Intelegent transport system)	
3.6	2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	1,605,423,000	26.00	22.50	3.50	223,142,935	13.90	213,142,940	13.28	0.62	Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Teknologi Transportasi	<b>Output:</b> Jumlah Ketersediaan Operator ATCS 12 orang Terlaksananya pemeliharaan VMS 2 lokasi Terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS 4 lokasi <b>Keterangan:</b> 1. Rapat koordinasi ( penceramatan KAK , RAB, Spektek ) Ketersediaan Operator ATCS 2. Penyusunan dokumen kontrak Ketersediaan Operator ATCS 3. Rapat koordinasi ( penceramatan KAK , RAB, Spektek ) pemeliharaan VMS 4. Penyiapan dokumen lelang pemeliharaan VMS 5. Rapat koordinasi ( penceramatan KAK , RAB, Spektek ) pemeliharaan APILL ATCS 6. Perjalanan dinas ( survei awal lokasi ) pemeliharaan APILL ATCS 7. Penyiapan dokumen lelang pemeliharaan APILL ATCS 8. Rapat koordinasi Pelaksanaan Operator ATCS 9. Pelaksanaan Pekerjaan Operator ATCS 10. Penyusunan dokumen kontrak ( Proses Tender BLP ) pemeliharaan VMS 11. Rapat koordinasi pelaksanaan ( Tanda Tangan Kontrak, SPPBJ ) Pemeliharaan VMS 12. Penyusunan dokumen kontrak ( Proses Tender BLP ) 13. Pelaksanaan pekerjaan Tenaga Informasi dan	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
3.7	2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	473,920,000	21.82	21.82	0.00	30,455,000	6.43	30,455,000	6.43	- .00	Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi	<b>Output:</b> Kampanye keselamatan lalu lintas 1000 peserta Kampanye keselamatan lalu lintas untuk pendidikan dasar dan pra sekolah 2 kali Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SD 80 peserta Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SLTP 80 Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat. 80 Peserta Safety Driving for millennial untuk SMA 2 kali Sosialisasi keselamatan lalu lintas di Bandara YIA 1 Paket	1. Proses Pengadaan Perlengkapan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, antara lain berupa kaos dan modul kegiatan; 2. Koordinasi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD, berupa penyampaian juknis dan permohonan peserta dari Dishub Kota/Kab. 3. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD berupa pengadaan tas dan modul kegiatan; 4. Koordinasi Teknis Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SLTP, berupa penyampaian juknis dan permohonan peserta dari Dishub Kota/Kab. 5. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SLTP berupa pengadaan tas dan modul kegiatan; 6. Koordinasi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat, berupa penyampaian juknis, permohonan peserta dari Dishub Kota/Kab dan pemantauan proses pemilihan pelajar Pelopor di tingkat Kabupaten. 7. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SLTA berupa pengadaan tas dan modul kegiatan. 8. Koordinasi Safety Driving for millennial untuk SMA berupa pemilihan sekolah untuk pelaksanaan kegiatan. (angkas revisi belum update di sengguh)
<b>BIDANG DALOPS</b>														
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2,698,518,000	50.55	42.60	7.95	1,085,340,000	40.22	1,084,894,920	40.20	0.02			
1.1	1.03.13.1.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2,698,518,000	50.55	42.60	7.95	1,085,340,000	40.22	1,084,894,920	40.20	0.02	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas	<b>Output:</b> Forum Lalu Lintas SRS Kawasan Strategis 10 bulan Operasional Petugas Jogo Margo 72 orang Pemantauan Penerapan Semi Pedestrian Malioboro 10 bulan	
3	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,046,715,750	64.29	64.29	0.00	667,421,750	63.76	642,073,750	61.34	2.42			
3.5	2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	44,305,000	2.53	2.53	0.00	19,065,000	43.03	19,065,000	43.03	- .00	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas	<b>Output:</b> terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas 12 bulan <b>Keterangan Progress:</b> Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Berlalulintas di kawasan Tertib Lalu Lintas	
3.7	2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	83,110,000	4.74	4.74	0.00	18,000,000	21.66	18,000,000	21.66	- .00	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas	<b>Output:</b> Terselenggaranya pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Strategis Perkotaan 4 Kawasan <b>Keterangan:</b> Pelaksanaan Pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Strategis Perkotaan	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				Deviasi
3.8	2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	423,482,000	60.27	60.27	0.00	233,768,000	55.20	231,045,000	54.56	0.64	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas	<b>Output:</b> Terselenggaranya pemantauan angkutan pada libur Hari-Hari besar 39 hari <b>Keterangan:</b> Rapat Koordinasi, Pelaksanaan Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Pengawasan tertib lalu lintas (patroli) di Jalan Provinsi DIY (apa tidak di kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi?)	
3.11	2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	389,626,000	84.40	84.40	0.00	315,746,000	81.04	293,121,000	75.23	5.81	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan	<b>Output:</b> Jumlah Kendaraan Angkutan Barang Yang Terperiksa 5000 kendaraan <b>Keterangan:</b> Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Gakum (interen) Penyusunan Jadwal Personil, Pelaksanaan Inspeksi Pelaksanaan gakkum angkutan barang sebanyak 6 kali Pengadaan alat timbang portable wireless	Terperiksa ... kendaraan
3.12	2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	106,192,750	78.90	78.90	0.00	80,842,750	76.13	80,842,750	76.13	- .00	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan	<b>Output:</b> Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Terperiksa 1600 kendaraan <b>Keterangan:</b> Penyusunan Jadwal Personil Koordinasi dengan instansi terkait Pelaksanaan penegakan hukum angkutan orang sebanyak 2 kali	
<b>BIDANG ANGKUTAN</b>														
3	2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>77,168,917,510</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	<b>0.00</b>	<b>31,274,987,087</b>	<b>40.53</b>	<b>26,953,668,749</b>	<b>34.93</b>	<b>5.60</b>			
3.3	2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	420,964,000	62.50	62.50	0.00	127,098,700	30.19	123,338,499	29.30	0.89	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek	<b>Output:</b> Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja1 tahun Pemeliharaan Halte 113 unit 1 tahun <b>Keterangan:</b> 1.Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja 2.Pelaksanaan Pemeliharaan Halte 113 Unit	
3.13	2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	29,417,500	1.00	1.00	0.00	-	- .00	-	- .00	- .00	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek	<b>Output:</b> Terselenggaranya Pemilihan Abdiyasa Tingkat DIY dan Nasional 15 orang	Akan dilaksanakan mulai bulan Agustus di daerah dan September (nasional)
3.14	2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74,479,154,010	51.99	51.99	0.00	30,592,476,000	41.08	26,291,704,250	35.30	5.77	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek	<b>Output:</b> Perencanaan Simpul Transportasi DIY 1 dokumen Tersedianya hasil perhitungan/appraisal Bus Transjogja 2022 1 dokumen Tersusunnya Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022 1 dokumen Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada 1 tahun Publikasi Media Cetak Transportasi dan Lalu Lintas di DIY 17 kali <b>Keterangan Deviasi:</b> Subsidi pelayanan TransJogja	1. Publikasi Media Cetak Transportasi dan Lalu Lintas di DIY 17 kali menjadi 40 kali (revisi) 2. angkas revisi belum update



No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD	Output Kegiatan dan Keterangan	Catatan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
3.15	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1,800,385,000	48.10	48.10	0.00	553,090,887	30.72	536,304,500	29.79	0.93	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek	<b>Output:</b> Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di DIY 1 dokumen <b>Studi Kebutuhan angkutan taksi dan sewa khusus BIY 1 dokumen</b> Studi Transportasi Kawasan Pariwisata DIY 1 dokumen Persentase Peningkatan Tertib Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek 15 % Tersedianya Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja 12 laporan Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja 12 bulan Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi 12 bulan Olah data penumpang transjogja 12 laporan Keterangan deviasi keu: ...	1. Studi Kebutuhan angkutan taksi dan sewa khusus BIY 1 dokumen... direfocusing (ROPK dan DPA sengguh untuk disesuaikan) 2. Angkas revisi belum update di sengguh
3.16	2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	438,997,000	21.00	21.00	0.00	2,321,500	0.53	2,321,500	0.53	- .00	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek	<b>Output:</b> Tersedianya Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan 1 dokumen <b>Keterangan:</b> Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan (Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi di BLP)	Pelaksanaan studi pada triwulan 3
4	2.15.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>8,200,000</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,296,000</b>	<b>64.59</b>	<b>5,296,000</b>	<b>64.59</b>	<b>4.26</b>			
4.1	2.15.05.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	8,200,000	70.00	70.00	0.00	5,296,000	64.59	5,296,000	64.59	- .00	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek	<b>Output:</b> Koordinasi dan sinkronisasi Angkutan Barang dan Perkeretaapian di DIY 1 dokumen <b>Keterangan:</b> Koordinasi rutin inter dan/atau antar instansi Koordinasi Lapangan	
<b>Jumlah</b>			<b>108,471,923,603</b>	<b>51.00</b>	<b>50.19</b>	<b>0.81</b>	<b>43,680,480,272</b>	<b>40.27</b>	<b>35,975,147,389</b>	<b>33.17</b>	<b>7.10</b>			

sengguh 43,777,080,272 35,970,571,390

selisih -96,600,000 4,575,999